

Programa de Fortalecimiento Estratégico de Servicios Tecnológicos

Plan de trabajo de proyecto

1. Datos generales

1.1. Título de proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES CON NUEVAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN LA REGION DE PUNO”

1.2. Dependencia: CITECAFÉ Y CULTIVOS ASOCIADOS CECOVASA

1.3. Línea de proyecto: PET Línea 2

1.4. Duración: 12

1.5. Sector: CAFE

1.6. Cadena productiva: Agroindustrial

1.7. Fecha estimada del proyecto: 15/01/2026

1.8. Localización del proyecto:

Departamento	Provincia	Distrito
PUNO	SAN ROMAN	TODOS
PUNO	SANDIA	TODOS

2. Diagnóstico

2.1. ¿Qué proyectos previos relacionados a la temática ha ejecutado el CITE?

En los últimos años se han ejecutado proyectos: - "Restauración de la salud de los suelos y la biodiversidad en el cultivo de cafés especiales bajo SAF ubicados en las ZA del Parque Nacional Bahuaja Sonene – Puno". financiado por PROFONAMPE. - "Implementación de un equipo de análisis físico automático para el control de calidad de café verde exportación" financiador por Proinovate. - "Mejoramiento de la cadena productiva de café en las zonas cafetaleras de Puno y Cusco", financiados por ITP .

2.2. ¿Cómo se alinea la implementación del componente PET línea 1 o línea 2 con los objetivos y/o funciones del CITE?

Toda las actividades propuestas están alineadas con los servicios tecnológico que prestan los CITEs.
- Asistencia técnica en manejo del cultivo, cosecha, post cosecha y transformación. - Desarrollo de productos; café tostado y bio-insumos. - Soporte productivo, mantenimiento de planta producción de café tostado y laboratorio - Uso del laboratorios para actividades de control de calidad de café y análisis bromatológico - Capacitaciones especializadas, ITE y I+D+I - Actividades de articulación.

2.3. ¿Su ubicación facilita el acceso de las UP del departamento para que puedan recibir sus servicios en extensionismo Tecnológico?

El Cite Café Cecovasa, tiene una ubicación estratégica en la cadena productiva del café en la región de Puno, esta ubicada en provincia de sandia - SP Putina Punco, las oficinas del área técnica, almacenes y laboratorios de control de calidad, en la ciudad de Juliaca la oficina administrativa, la planta de procesamiento y tostado de café, laboratorio control calidad y una oficina comercial en la ciudad de Lima para l articulación comercial de los productos de las UP.

2.4. Describa el área de influencia del proyecto.

* Prov. Sandía; 4 distritos cafetaleros; para la fase Productiva (innovaciones en el manejo del cultivo): los valles de Tambopata e Inambari donde se encuentra los cultivos de café y las UP, y/o podemos indicar las ZI y ZA del Parque Nacional Bahuaja Sonene. * Prov. San Román - Juliaca, en ella se encuentra la planta de procesamiento, laboratorio de control de calidad y planta de tostado de café, al alcance de UP de la región y regiones del Sur del Perú.

2.5. ¿Dispone de las capacidades operativas a nivel de personal para realizar los servicios de extensionismo tecnológico?

Se dispone de las capacidades operativas y técnicas básicas para brindar servicios de extensionismo tecnológico, sustentadas en: Un equipo multidisciplinario de especialistas, Experiencia comprobada en transferencia tecnológica, Infraestructura y equipamiento adecuados. Sin embargo, para ampliar su alcance e impacto, se recomienda fortalecer: El número y especialización del personal extensionista, Los mecanismos de actualización técnica, logística y cobertura en campo.

2.6. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de equipamiento para ejecutar el proyecto?

Se cuenta con capacidades operativas como: - Equipos de línea de procesadora de café para exportación y seleccionador electrónico - Tostado de cafés especiales capacidad 25kilos/bach. - Equipos y materiales de laboratorios de control de calidad de café - Oficinas del área técnica y administrativos. - Logística para movilización (Motocicletas y camioneta)

2.7. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de infraestructura para ejecutar el proyecto?

- (03) Laboratorios de control de calidad de Café - (01) Planta de tostado de café - Oficinas del área técnica disponibles - Oficinas administrativas - Oficina comercial en la ciudad de Lima.

3. Impacto

3.1. ¿Qué nivel de demanda potencial existe en el departamento para los servicios de extensionismo tecnológico que ofrecerá el CITE en el marco del proyecto?

En la amazonia de Puno, el cultivo de café es una de las actividades de mayor importancia económica, conducidos por 3.000 familias caficultoras quienes están asociadas en (09) cooperativas, adicionalmente existen asociaciones, mypes, emprendedores en proceso formalización. Se estima una existencia de (2500 Has) de café con un volumen de producción de (8000 QQs), en su mayoría con certificación de comercio justo y orgánico, lo que genera una demanda potencial del proyecto.

3.2. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico al desarrollo económico del sector y departamento(s)?

Contribuyen significativamente al desarrollo económico de la cadena productiva del café y la región de Puno, al: Aumentar productividad y calidad, Generar valor agregado y empleo local, Fortalecer las capacidades tecnológicas, Impulsar la sostenibilidad económica y ambiental del territorio, En suma, el CITE actúa como motor de innovación regional, reduciendo brechas tecnológicas, elevando la competitividad de los productores y posicionando a Puno como referente de cafés especiales.

3.3. ¿Qué iniciativas de innovación productiva o investigación existen actualmente en el departamento y cómo el extensionismo tecnológico fortalece esas actividades?

Existen varias iniciativas como; proyectos financiados por INIA-PNIPA introducción de nuevas variedades tolerantes a la roya del café, Investigación Tesis UNA Puno para identificar la potencialidad de café de altura y otros; a los cuales se fortalecerá mediante; Transferencia y adaptación de tecnologías, Validación, escalado y demostración en campo, Formación de capacidades y formación continua, Mejora de procesos, infraestructura y servicios técnicos, Articulación de actores y difusión.

3.4. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico a la mejora de la competitividad y productividad de los sectores clave en el departamento?

El extensionismo tecnológico contribuye a mejorar la competitividad y productividad de los sectores clave al transferir tecnologías validadas, innovaciones y buenas prácticas productivas que optimizan procesos, reducen costos y mejoran la calidad. Fortalece las capacidades técnicas de los UP, impulsa la adopción de tecnologías sostenibles, promueve la articulación con mercados especializados y eleva el valor agregado de los productos de la región de Puno.

3.5. ¿Qué beneficios económicos directos se espera generar para las UP con la implementación del extensionismo tecnológico?

La implementación del extensionismo tecnológico permitirá a las Unidades Productivas (UP) incrementar la productividad y producción, mejorar la calidad del café, reducir pérdidas en cosecha y post-cosecha, transformar y acceder a mercados diferenciados. Esto generará mayores ingresos por mejores precios, disminución de costos de producción mediante el uso eficiente de insumos y una mayor rentabilidad y sostenibilidad económica en el tiempo.

4. Alcance del proyecto

4.1. Descripción del problema: La cadena productiva de cafés especiales en Puno enfrenta bajos niveles de productividad (14qq/ha) y limitada competitividad debido a la escasa adopción de tecnologías, deficiente manejo post-cosecha y limitada capacidad técnica de los productores. Solo un 10 % aplica prácticas de fermentación y secado controlado, afectando la calidad y el acceso a mercados diferenciados. La falta de innovación y asistencia tecnológica restringe el valor agregado y los ingresos de las familias cafetaleras.

4.2. Solución del problema: El proyecto “Fortalecimiento de la cadena productiva de cafés especiales con nuevas innovaciones tecnológicas en la región de Puno” contribuye a solucionar las principales limitaciones de la producción cafetalera regional mediante la incorporación de tecnologías innovadoras, el fortalecimiento de capacidades técnicas, mejora de la gestión de calidad en toda la cadena de valor del café, generación del valor agregado al producto y la articulación con centros de I+D+I.

4.3. Descripción de beneficiarios: El proyecto beneficiará directamente (50) UP que agrupa a productores ubicadas en la provincia de Sandía, los valles de Tambopata e Inambari, integradas por (800) pequeños productores organizados en cooperativas cafetaleras principalmente. Estas UP accederán a servicios de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica, mejorando sus procesos de producción, fermentación y secado, incrementando la calidad, productividad y rentabilidad de sus cafés especiales.

4.4. Número de UP: 50

5. Alineamiento

5.1. Objetivo: Contribuir al incremento sostenible de la competitividad y productividad de la cadena de valor de cafés especiales a través de la adopción y aplicación de tecnologías en las unidades productivas en la región de Puno.

5.2. Objetivos específicos:

Objetivos	Producto	Medios	Riesgos
Objetivo de gestión			
1. Brindar servicios especializados de extensionismo tecnológico en el cultivo de café	(50) UP que agrupan a 800 caficultores reciben los servicios de extensionismo tecnológico en manejo del cultivo de cafés especiales.	Plan e informes de capacitación, registros de asistencia, actas de entrega de módulos de bio-insumos, fotos	Participación activa de UP, agricultores y disponibilidad de recursos técnicos y logísticos.
2. Fortalecer capacidades a las UP en gestión de calidad, innovación y comercialización.	(15) UP fortalecidas en gestión de calidad, innovación tecnológica y comercialización de café.	* Plan e informes técnicos y de capacitación. * Registros de asistencia y evaluaciones de aprendizaje.	Participación activa y sostenida de las UP, disponibilidad de recursos técnicos y logísticos, demanda cafés especiales

		* Actas de entrega de secadores y equipos implementados. * Reportes de catación y fichas de control de calidad.	
--	--	--	--

3. Generar valor agregado al café de la región de Puno.	(200) Quintales de café tostado, molido y empacados, a través de los servicios de maquila y fortalecimiento del mercado a través de certificación y plataforma digital para la competitividad del café regional.	-Certificado HACCP. - Informes técnicos y registros de servicios de maquila y empacado de café. -Reporte de aplicación web y base de datos de trazabilidad. - Registros de servicios de maquila -Material audiovisual y publicitario de promoción del café con valor agregado.	Participación activa de las UP, disponibilidad oportuna del presupuesto, conectividad y acceso tecnológico:
4. Desarrollar actividades de articulación del CITE	(06) acciones implementadas para la promoción, articulación y fortalecimiento tecnológico del CITE Café CECOVASA.	-Informes técnicos de articulación. -Convenios marcos suscritos. - Materiales de promoción. -Informes de participación en eventos. -Fotos	-Disposición para establecer convenios y colaboraciones. - Disponibilidad presupuesto y condiciones operativas favorables
5. Equipo de Gestión y Técnica del Proyecto	(12) meses de ejecución de la actividades del proyecto con participación del personal técnico y administrativo.	-Informes técnicos y financieros del Proyecto - Contratos de prestación de servicios	-Se cuenta con recursos financieros oportunamente. - Equipo Técnico comprometido con sus labores.

5.3. Acciones del proyecto:

Actividad	Tipo Actividad	Indicador	Unidad Medida
1.1. Diagnóstico de las fincas cafetaleras y planificación tecnológica participativa	Actividad técnica	(08)talleres de diagnóstico y planificación realizado con participación de las UP	Talleres de diagnóstico de UP
1.2. Capacitación básica en transferencia tecnológica e Innovaciones en la producción y manejo del cultivo resilientes al cambio climático.	Actividad técnica	(8) Talleres de transferencia tecnológica realizados con participación de los miembros de las UP	Número de capacitaciones básicas

1.3. Capacitación especializada en bio- regeneración de suelos y producción de bioinsumos (EM-biol, bocashi, compost y caldos minerales)	Actividad técnica	(01) Capacitación en producción de bio-insumos realizado.	Capacitación especializada
--	-------------------	---	----------------------------

1.4. Implementación de módulos para producción de bio-insumos en las fincas cafetaleras	Actividad técnica	(120) Módulos de producción de bio-insumos instalados en finca de los productores	Número de módulos de bio-insumos
1.5..Gestión de análisis de bio-insumos en laboratorio	Actividad técnica	(04) Muestras de bio- insumos con análisis bromatológico.	Número de servicios de laboratorio
1.6. Capacitación especializada de formación de podadoras de los árboles de sombra y manejo sistemas agroforestales dinámicos.	Actividad técnica	(01) Capacitación de formación de arboristas realizado, con participación de 15 jóvenes formados.	Capacitación especializada
1.7. Asistencia técnica personalizada en manejo técnico del cultivo de café	Actividad técnica	(800) visitas de asesoría técnica realizados	Visitas de campo
2.1. Capacitación en manejo de los procesos de cosecha y fermentación controlada con biorreactores.	Actividad técnica	(05) Capacitaciones básicas sobre procesos controlados de fermentación de café, realizados.	Número de Capacitaciones básicas
2.2. Diseño e implementación de secadores inteligentes con control automático de temperatura, humedad y flujo de aire.	Actividad técnica	(02) Diseño y desarrollo de prototipo de secador solar inteligente instalado	Prototipo de secador solar
2.3. Evaluación de parámetros físico y sensorial de muestras de Cafés Especiales en Laboratorio	Actividad técnica	(200) evaluaciones de las muestras café realizados	Muestras de café
2.4. Capacitación especializada de catadores en control de calidad de cafés especiales	Actividad técnica	(01) Capacitación de formación de catadores realizados en el laboratorio de control calidad de CITE	Capacitación especializada
3.1. Gestionar certificación HACCP de la Planta de Tostado de café, garantizando inocuidad y de calidad	Actividad técnica	(01) Certificado HACCP gestionado.	Certificación
3.2. Realizarlos servicios de soporte en producción de maquila del tostado de café de las UP	Actividad técnica	(120) quintales de café procesados	Quintales
3.3. Creación de una app-web para la trazabilidad del café (finca a taza), accesible por consumidores y exportadores	Actividad técnica	(01) Plataforma digital de información tecnológica y origen de café de Puno	Plataforma ITE Café Puno

4.1. Desarrollar materiales de promoción del CITE	Actividad técnica	(01) Kit de medios digitales y físicos de información de las actividades del CITE generados	Global
4.2. Articular con centros de investigación y transferencia tecnológica, Universidades de la región Puno	Actividad técnica	(03) Convenios marco de I+D+i suscritos.(UNAP-UNAJ y UPeU)	Número de documentos
4.3. Pasantía en actividades especializadas de café para	Actividad técnica	(03) Eventos especializados de café participados	Pasantías tecnológicas

adquisición de nuevas tecnologías y conocimiento técnico			
4.4. Eventos presentación y cierre del proyecto	Actividad técnica	(02) Evento de difusión realizado	Eventos
5.1. Ejecución física y financiera del proyecto	Actividad de gestión	(12) meses de ejecución de las actividades del proyecto	Mensual
5.2 Equipo de gestión	Actividad de gestión	(4) Informes trimestrales de ejecución del proyecto.	Trimestral

6. Implementación

Plan de Implementación del Proyecto, se ha estructurado según el cronograma de ejecución de actividades, estructurado en 4 fases (Hitos), para un periodo de 12 meses, en forma secuencial dando inicio con la presentación del proyecto y finalizando con el cierre y presentación de resultados.

7. Contribuciones esperadas

7.1. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico al cierre de brechas tecnológicas de las UP? Contribuye al convertir la innovación científica y técnica en soluciones prácticas, sostenibles y accesibles para las UP y esto se traduce en mayor productividad (20qq/ha), mejor calidad del café(85 a 90 Puntos), reducción de costos de producción, acceso a nuevos mercados y fortalecimiento de las capacidades de las MYPES. y un indicador SMART propuesto es el (%) de (UP) que adoptan tecnologías validadas de manejo y postcosecha de café luego de recibir servicios de extensionismo tecnológico.

7.2. ¿Qué servicios brindados por el CITE se fortalecerán con el proyecto y cómo?

Asistencia Técnica
Diseño y Desarrollo de
Producto Soporte productivo
Capacitación (*)

Explicación:

Actualmente el CITE no cuenta con convenio y por ende con la inyección de los recursos del programa se fortalecerán todos los servicios de soporte tecnológico con que cuenta establecido, además de incorporar capital humano para atención de la demanda de los servicios.

8. Equipo de gestión y técnico del proyecto

Documento	Nombres y Apellidos	Rol
DNI 47151775	EDWARD PAUCAR GAMARRA	Coordinador administrativo del proyecto
DNI 76634066	DENIS ENRIQUEZ VILCA	Coordinador general del proyecto

9. Presupuesto

9.1. Presupuesto por aportes:

Aporte monetario	S/ 62,300.00
Apor no monetario	S/ 237,600.00
Subvención del programa	S/ 299,911.11
Total	S/ 599,811.11

9.2. Presupuesto por rubro:

Recursos humanos	S/ 191,100.00
Servicios de terceros	S/ 79,140.00
Consultorías	S/ 18,200.00
Materiales e insumos	S/ 147,710.00
Inversiones, equipos y bienes duraderos	S/ 87,700.00
Gastos de gestión	S/ 15,980.00
Fondo de contingencia	S/ 59,981.11
Total	S/ 599,811.11

9.3. Presupuesto por actividad:

1.1. Diagnóstico productivo de las fincas cafetaleras y planificación tecnológica participativa	S/ 5,200.00
1.2. Capacitación básica en transferencia tecnológica e Innovaciones en la producción y manejo del cultivo resilientes al cambio climático.	S/ 8,400.00
1.3. Capacitación especializada n en bio-regeneración de suelos y producción de bioinsumos (EM-biol, bocashi, compost y caldos minerales)	S/ 5,760.00
1.4. Implementación de módulos para producción de bio-insumos en las fincas cafetaleras	S/ 185,200.00
1.5. Gestión de análisis de bio-insumos en laboratorio	S/ 5,200.00
1.6. Capacitación especializada de formación de podadores de los arboles de sombra y manejo sistemas agroforestales dinámicos.	S/ 18,950.00
1.7. Asistencia técnica personalizada en manejo técnico del cultivo de café	S/ 24,000.00
2.1. Capacitación en manejo de los procesos de cosecha y fermentación controlada con biorreactores.	S/ 16,400.00
2.2. Diseño e implementación de secadores inteligentes con control automático de temperatura, humedad y flujo de aire.	S/ 12,300.00
2.3. Evaluación de parámetros físico y sensorial de muestras de Cafés Especiales	S/ 22,000.00

2.4. Capacitación especializada de catadores en control de calidad de cafés especiales	S/
	10,300.00
3.1. Gestionar certificación HACCP de la Planta de Tostado de café, garantizando inocuidad y de calidad	S/ 14,500.00
3.2. Realizar los servicios de soporte en producción de maquila del tostado de café de las UP	S/ 37,800.00
3.3. Creación de una app-web para la trazabilidad del café (finca a taza), accesible por consumidores y exportadores	S/ 4,000.00
4.1. Desarrollar materiales de promoción del CITE	S/ 4,500.00
4.2. Articular con centros de investigación y transferencia tecnológica, Universidades de la región	S/ 2,400.00
4.3. Pasantía en actividades especializadas de café para adquisición de nuevas tecnologías y conocimiento técnico	S/ 5,340.00
4.4. Eventos presentación y cierre del proyecto	S/ 4,400.00
5.5. Ejecución física y financiera del proyecto	S/ 82,600.00
5.2. Equipo de gestión	S/ 54,600.00
Gastos de gestión del proyecto	S/ 15,980.00
Fondo de contingencia	S/ 59,981.11
Total	S/ 599,811.11

9.4. Cuadro de Hitos:

Hito 1						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
1.1	Brindar servicios especializados de extensionismo tecnológico en el cultivo de café	Diagnóstico productivo de las fincas cafetaleras y planificación tecnológica participativa	(08) talleres de diagnóstico y planificación realizado con participación de las UP	Talleres de diagnóstico de UP	8	Plan e informe de diagnóstico, mapa de fincas y plan de acción tecnológica ajustado a cada UP
1.2	Brindar servicios especializados de extensionismo tecnológico en el cultivo de café	Capacitación básica en transferencia tecnológica e Innovaciones en la producción y manejo del cultivo resilientes al cambio climático	(8)Capacitaciones de transferencia tecnológica realizados con participación de los miembros de las UP	Número de capacitaciones básicas	8	Plan e informe, evaluaciones, lista de participantes, fotografías, pruebas de entrada y salida

1.7	Brindar servicios especializados de extensionismo tecnológico en el cultivo de café	Asistencia técnica personalizada en manejo técnico del cultivo de café	(800) visitas de asesoría técnica realizados	Visitas de campo	160	-Fichas de visitas de campo (AT) -Informes, fotografías.
2.3	Fortalecer capacidades a las UP en gestión de calidad, innovación y comercialización	Evaluación de parámetros físico y sensorial de muestras de Cafés Especiales en Laboratorio	(200) Evaluaciones de las muestras café realizados	Muestras de café	5	Resultados de análisis de las muestras de café en laboratorio control de calidad.
3.1	Generar valor agregado al café de la región de Puno.	Gestionar certificación HACCP de la Planta de Tostado de café, garantizando inocuidad y de calidad	(01) Certificado HACCP gestionado	Certificación	1	Sistema HACPP Implementado Certificado, Registros
3.2	Generar valor agregado al café de la región de Puno.	Realizar los servicios de soporte en producción de maquila del tostado de café de las UP	(200) quintales de café en pergamino procesados	Quintales	35	Registros de producción / servicios de tostado
3.3	Generar valor agregado al café de la región de Puno.	Creación de una app-web ITE y trazabilidad del café (finca a taza), accesible por consumidores y exportadores	(01) Plataforma digital de información tecnológica y origen de café de Puno	Plataforma ITE Café Puno	1	Plataforma digital de trazabilidad y comercio justo Blockchain, bases de datos georreferenciadas y otros
4.1	Desarrollar actividades de articulación del CITE	Desarrollar materiales de promoción del CITE	(01) Kit de medios digitales y físicos de información de las actividades del CITE generados	Global	1	Difusión en medios digitales y físicos de información (redes sociales, trípticos, videos, notas de prensa)
4.2	Desarrollar actividades de articulación del CITE	Articular con centros de investigación y transferencia tecnológica, Universidades de la región Puno.	03) Convenios marco de I+D+i suscritos. (UNAP-UNAJ y UPeU)	Número de documentos	1	Suscripción de convenios para el desarrollo de I+D+i
4.4	Desarrollar actividades de articulación del CITE	Eventos presentación y cierre del proyecto	(02) Evento de difusión realizado	Eventos	1	Invitaciones, Informes, lista de participantes y fotografías
5.1	Equipo de Gestión y Técnica del Proyecto	Ejecución física y financiera del proyecto	(12) meses de ejecución de la actividades del proyecto	Mensual	3	RSM - Reportes de Seguimiento Mensual

5.2	Equipo de Gestión y Técnica del Proyecto	Equipo de gestión	(4) Informes trimestrales de ejecución del proyecto	Trimestral	1	ITF - Informes Técnicos Financieros
-----	--	-------------------	---	------------	---	-------------------------------------

Hito 2						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
1.3	Brindar servicios especializados de extensionismo tecnológico en el cultivo de café	Capacitación especializada en bio-regeneración de suelos y producción de bioinsumos (EM-biol, bocashi, compost y caldos minerales)	(01) Capacitación en producción de bioinsumos realizado.	Capacitación especializada	1	Plan, convocatoria, informe, Lista de participantes, fotografías, pruebas de entrada y salida
1.7	Brindar servicios especializados de extensionismo tecnológico en el cultivo de café	Asistencia técnica personalizada en manejo técnico del cultivo de café	(800) visitas de asesoría técnica realizadas	Visitas de campo	240	Fichas de visitas de campo (AT) - Informes, fotografías
2.1	Fortalecer capacidades a las UP en gestión de calidad, innovación y comercialización	Capacitación en manejo de los procesos de cosecha y fermentación de café controlada en biorreactores.	(05) Capacitaciones básicas sobre procesos controlados de fermentación de café, realizados.	Número de Capacitaciones básicas	5	Plan e informe de capacitación, lista de participantes, evaluaciones, fotografías y pruebas de entrada y salida
2.2	Fortalecer capacidades a las UP en gestión de calidad, innovación y comercialización	Diseño e implementación de secadores inteligentes con control automático de temperatura, humedad y flujo de aire.	(02) Diseño y desarrollo de prototipo de secador solar inteligente instalado	Prototipo de secador solar	2	Informe de diseño del prototipo, Conformidad del servicio, instalación, registros y fotografías.
2.3	Fortalecer capacidades a las UP en gestión de calidad, innovación y comercialización	Evaluación de parámetros físico y sensorial de muestras de Cafés Especiales en Laboratorio	(200) Evaluaciones de las muestras de café realizados	Muestras de café	65	Resultados de análisis de las muestras de café en laboratorio control de calidad
2.4	Fortalecer capacidades a las UP en gestión de calidad, innovación y comercialización	Capacitación especializada de catadores en control de calidad de café.	(01) Capacitación de formación de catadores realizados en el laboratorio de control calidad de CITE	Capacitación especializada	1	Plan, convocatoria, informe, lista de participantes, pruebas de entrada y salida y fotografías

3.2	Generar valor agregado al café de la región de Puno	Realizar los servicios de soporte en producción de maquila del tostado de café de las UP	200) quintales de café en pergamino procesados	Quintales	55	Registros de producción / servicios de tostado
4.2	Desarrollar actividades de articulación del CITE	Articular con centros de investigación y transferencia tecnológica, Universidades de la región Puno	(03) Convenios marco de I+D+i suscritos. (UNAP-UNAJ y UPeU)	Número de documentos	2	Suscripción de convenios para el desarrollo de I+D+i
4.3	Desarrollar actividades de articulación del CITE	Pasantía en actividades especializadas de café para adquisición de nuevas tecnologías y conocimiento técnico	(03) Eventos especializados de café, participados	Pasantías tecnológicas	1	Informes técnicos de participación Foro del café, congreso cafetalero y expocafé en Perú.
5.1	Equipo de Gestión y Técnica del Proyecto	Ejecución física y financiera del proyecto	(12) meses de ejecución de la actividades del proyecto	Mensual	3	RSM - Reportes de Seguimiento Mensual
5.2	Equipo de Gestión y Técnica del Proyecto	Equipo de gestión	(4) Informes trimestrales de ejecución del proyecto	Trimestral	1	ITF - Informes Técnicos Financieros

Hito 3						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
1.4	Brindar servicios especializados de extensionismo tecnológico en el cultivo de café	Implementación de módulos para producción de bio-insumos en las fincas cafetaleras	(120) Módulos de soporte productivo de bio-insumos instalados en finca de las UP	Número de módulos de bioinsumos	90	Actas de entrega de kit de materiales (5 Envases de plástico /timbos, afrecho y melaza)
1.7	Brindar servicios especializados de extensionismo tecnológico en el cultivo de café	Asistencia técnica personalizada en manejo técnico del cultivo de café	(800) visitas de asesoría técnica realizadas	Visitas de campo	240	Fichas de visitas de campo (AT) - Informes, fotografías
2.3	Fortalecer capacidades a las UP en gestión de calidad, innovación y comercialización	Evaluación de parámetros físico y sensorial de muestras de Cafés Especiales en Laboratorio	(200) Evaluaciones de las muestras café realizados	Muestras de café	80	Resultados de análisis de las muestras de café en laboratorio control de calidad.

3.2	Generar valor agregado al café de la región de Puno	Realizar los servicios de soporte en producción de maquila del tostado de café de las UP	(200) quintales de café en pergamino procesados	Quintales	60	Resultados de análisis de las muestras de café en laboratorio control de calidad.
5.1	Equipo de Gestión y Técnica del Proyecto	Ejecución física y financiera del proyecto	(12) meses de ejecución de la actividades del proyecto	Mensual	3	RSM - Reportes de Seguimiento Mensual
5.2	Equipo de Gestión y Técnica del Proyecto	Equipo de gestión	(4) Informes trimestrales de ejecución del proyecto	Trimestral	1	ITF - Informes Técnicos Financieros

Hito 4						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
1.7	Brindar servicios especializados de extensionismo tecnológico en el cultivo de café	Asistencia técnica personalizada en manejo técnico del cultivo de café	(800) visitas asesoría técnica realizados	Visitas de campo	160	-Fichas de visitas de campo (AT) -Informes, fotografías.
2.3	Fortalecer capacidades a las UP en gestión de calidad, innovación y comercialización	Evaluación de parámetros físico y sensorial de muestras de Cafés Especiales en Laboratorio	(200) Evaluaciones de las muestras café realizados	Muestras de café	50	Resultados de análisis de las muestras de café en laboratorio control de calidad.
3.2	Generar valor agregado al café de la región de Puno	Realizar los servicios de soporte en producción de maquila del tostado de café de las UP	(200) quintales de café en pergamino procesados	Quintales	50	Registros de producción / servicios de tostado
4.3	Desarrollar actividades de articulación del CITen	Pasantía en actividades especializadas de café para adquisición de nuevas tecnologías y conocimiento técnico	(03) Eventos especializados de café, participados	Pasantías tecnológicas	2	Resultados de análisis de las muestras de café en laboratorio control de calidad.
4.4	Desarrollar actividades de articulación del CITE	Eventos presentación y cierre del proyecto	(02) Evento de difusión realizado	Global	1	Fotografías Informes
5.1	Equipo de Gestión y Técnica del Proyecto	Ejecución física y financiera del proyecto	(12) meses de ejecución de la actividades del proyecto	Mensual	3	RSM - Reportes de Seguimiento Mensual
5.2	Equipo de Gestión y Técnica del Proyecto	Equipo de gestión	(4) Informes trimestrales de ejecución del proyecto	Trimestral	1	ITF - Informes Técnicos Financieros

Resumen de Hitos:

Hito	Fecha	Porcentaje desembolso	Subvención	Contrapartida Monetaria	Contrapartida No Monetaria	Costo total
1	Al mes 3	26.5%	S/79,619.18	S/ 13,650.00	S/ 39,181.10	S/132,450.28
2	Al mes 6	26.10%	S/78,370.28	S/ 17,350.00	S/ 25,150.00	S/ 120,870.28
3	Al mes 9	26.30%	S/ 78,737.58	S/ 12,450.00	S/ 142,202.70	S/ 233,390.28
4	Al mes 12	21.10	S/ 63,184.08	S/ 18,850.00	S/31,066.20	S/ 113,100.28
	Totales		S/ 299,911.11	S/ 62,300.00	S/ 237,600.00	S/ 599,811.11