

Programa de Fortalecimiento Estratégico de Servicios Tecnológicos

Plan de trabajo de proyecto

1. Datos generales

1.1. Título de proyecto: Reducción de brechas productivas y comerciales de las MIPYMES del sector madera y muebles mediante la prestación de servicios tecnológicos orientados a la mejora de la gestión productiva, comercial y sostenible en Lima y Callao.

1.2. Dependencia: CITE MADERA Y DEL MUEBLE LIMA

1.3. Línea de proyecto: PET Línea 2

1.4. Duración: 12

1.5. Sector: Productos Maderables y Muebles

1.6. Cadena productiva: Madera

1.7. Fecha estimada del proyecto: 12/01/2026

1.8. Localización del proyecto:

Departamento	Provincia	Distrito
CALLAO	CALLAO	TODOS
LIMA	LIMA	TODOS

2. Diagnóstico

2.1. ¿Qué proyectos previos relacionados a la temática ha ejecutado el CITE?

Proyecto GIZ: introducción conceptos y prácticas Ecoeficiencia en servicios; Proyectos CET1 y CET2 ProInnovate: Fortalecimiento Servicios Extensionismo Tecnológico; Proyecto de apoyo a Clusters (ProInnovate): Desarrollo del Cluster de Lima; Proyecto de implementación SCORE de la OIT; Proyecto FAO: extensión en gestión operativa, productiva y comercial en regiones; PIP con el GOREUcayali hacia mejorar capacidades productivas y comerciales.

2.2. ¿Cómo se alinea la implementación del componente PET línea 1 o línea 2 con los objetivos y/o funciones del CITE?

SECTORIALMENTE se alinea: * Política Nac. Forestal y de Fauna Silvestre y Reglamento (Ley 29763 -Arts 164°; 165°; 186°; 193°, otros). * Plan Nac Investigación FyFS 2020-2030 -OE 3. * impulso para RM 0313-2025-MIDAGRI declara interés promoción plantaciones forestales para incrementar y mejorar la oferta de productos de madera. Asimismo, cumplimiento de compromisos internacionales *FAO FLEGT con Europa y * Adenda Forestal TLC con EEUU, ambas en temas de legalidad del sector. Entre otros, ODS, OCDE

2.3. ¿Su ubicación facilita el acceso de las UP del departamento para que puedan recibir sus servicios en extensionismo Tecnológico?

Geográficamente el CMm se ubica en PUNTO NEURÁLGICO SECTORIAL NACIONAL, Villa Salvador concentra empresas en Lima (17%) y Perú, Cono Sur (5 dist) son 35.4% LimaCallao; siendo referentes nacionales; facilidad de acceso para OTROS 7 DISTRITOS POR TREN. Empresas

mayoritariamente Micro que valoran acceso de servicios PRESENCIALES a virtual y que valoran la GRATUIDAD de servicios. Muchas de ellas, parte de cadenas suministro de sectores tractores en crecimiento: Construcción, Turismo, Exportación.

2.4. Describa el área de influencia del proyecto.

Nuestro alcance es Nacional, pero inmediatamente es Lima y Callao (50.1% empresas) en SubClases CIIU 202 y 361; con población OBJETIVO priorizada en distritos Cono Sur no obstante el Tren amplió alcance, 55% en 12 distritos; en tales brindamos el 72.3% de servicios en 2024; coberturando al 27.5% de dicha población. Facilitará nuestro entorno la ejecución de convenios con Municipalidad Lima, UPC y UNTELS. Sin considerar que por SERVICIOS VIRTUALES (AT, DdP, Cap) accedemos a nivel nacional.

2.5. ¿Dispone de las capacidades operativas a nivel de personal para realizar los servicios de extensionismo tecnológico?

SUFICIENTE. El CMm cuenta actualmente con 64 colaboradores (42 son CAS); 42 SON ESPECIALISTAS (65.6%) que intervienen en 145 servicios tecnológicos; de los cuales 24 efectúan servicios de extensionismo tecnológico: 08 capacitación, 08 asistencia técnica, 03 desarrollo de productos, 05 soporte productivo. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO: Ing. Forestales; Industriales; Mecánicos; Químicos; Diseñadores; Economistas; Gestión. Todos con amplia EXPERIENCIA SECTORIAL. Con una red de ALIADOS TECNOLÓGICOS.

2.6. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de equipamiento para ejecutar el proyecto?

OPTIMAS. Cada área de Extensionismo Tecnológico del CMm está DEBIDAMENTE EQUIPADA Y LISTA hacia la provisión inmediata y de calidad de servicios. Soporte Productivo gestiona 'Planta Piloto' con 17 máquinas para carpintería de madera y melamina. Capacitación gestiona 04 Aulas especializadas, capacidad agrupada de 115 p. Asistencia Técnica dispone equipos portables y softwares de apoyo; y Desarrollo de Productos gestiona 8 equipos & softwares digitales de alta gama. El CMm cuenta con ISO 9001.

2.7. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de infraestructura para ejecutar el proyecto?

Como disponemos 4100 m² en Parque Industrial Villa El Salvador (VES), distribuidos en 4.7% Aulas especializadas (4)b, 3.6 % en Laboratorio Diseño Productos, 6.4 % Lab. Aseguramiento Calidad, 20.4 % Planta Piloto, y 23.2 % Explanada para Eventos Sectoriales. Además se considera en marco de Convenios ambientes para extensión tecnológica de MML, INIA a nivel nacional

3. Impacto

3.1. ¿Qué nivel de demanda potencial existe en el departamento para los servicios de extensionismo tecnológico que ofrecerá el CITE en el marco del proyecto?

En el 2024, el 46.9% de servicios fueron para regiones. Respeto a Lima y Callao, VES llevó 18.3% y como Cono Sur 38.5%; abarcando el 22.5% de universo POTENCIAL de empresas formales (12 mil) existentes Lima y Callao. De ello preponderó servicios de Soporte Productivo (58.7%), Capacitación (16.5%), Desarrollo de Productos (2.8%), Asistencia Técnica (1.9%). La propuesta ALENTARÁ atención a público de Soporte Productivo con LOS OTROS SERVICIOS así como a NUEVAS EMPRESAS del Área de Influencia.

3.2. ¿Qué iniciativas de innovación productiva, investigación u otro existen actualmente en el departamento y cómo el extensionismo tecnológico fortalece esas actividades?

Hacia la cadena de Madera Mueble, actualmente la producción de I+D+i es MUY LIMITADA, esfuerzos regulares pero igual limitados se canalizan en 06 Universidades (solo 1 privada) y 03 CITES ITP. Restringiéndose solo el Extensionismo Tecnológico a los CITES al no tener programas TTyE las Universidades. NO EXISTIENDO además entidades formativas sectoriales. Actualmente venimos incentivando a Univ Privadas (UPC, UNI, UNTELS) involucrarse en I+D+i y TTyE con empresas sectoriales, a través de Convenios.

3.3. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico a la mejora de la competitividad y productividad de los sectores clave en el departamento?

En un entorno predominantemente MYPE, constituido por gestores adultos, la incorporación practica

de conocimientos debe ser PROGRAMÁTICA y netamente PRACTICA, CONTÍNUA como EFECTIVA a sus Necesidades. Como CMm tenemos evidencia de IMPACTOS UP que aplicaron como política, conciencia colectiva y prácticas de mejora continua. El Nobel de Economía 2025 logró "...identificar como PRERREQUISITO PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO A TRAVÉS DEL PROGRESO TECNOLÓGICO". Más aún si adolecemos de OFERTA FORMATIVA.

3.4. ¿Qué beneficios económicos directos se espera generar para las UP con la implementación del extensionismo tecnológico?

Sobre la experiencia de servicios y bajo una MODELO de intervención PROGRAMÁTICA se obtendrán CORTO PLAZO incrementos en UTILIDAD (cierre proyecto) y MEDIANO PLAZO en LIQUIDEZ CORRIENTE, ENDEUDAMIENTO o EBITDA SOSTENIDOS, en función tamaño empresarial, de un mínimo 5% frente ejercicio anterior; incremento que será progresivo en el tiempo. Ello en base a incremento de Clientes, Ventas por mejorar de Calidad, Plazos atención, Estrategias y Canales de Venta Digital.

3.5. ¿Cómo agrega valor el proyecto de extensionismo tecnológico al CITE?

INTRODUCE O REFUERZA EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXISTENTES metodologías o herramientas DIGITALES, ECOEFICIENCIA hacia aplicación de Clientes (como en capacidades CITE), aprovechando bondades IA como apoyo hacia una gestión más integrada y efectiva en gestores UP mayormente sin preparación empresarial. La GRATUIDAD de PROGRAMA DE SERVICIOS permitirá lograr IMPACTOS reales en UP alentando así una mejor valoración de ellas en cuanto a INVERTIR en mantener SERV. TECNOLOGICOS futuros.

4. Alcance del proyecto

4.1. Descripción del problema: Bajo acceso, nivel de gestión productivo digital y practicas sustentables de las unidades productivas del Mueble de Lima y Callao que dificultan una oferta competitiva acorde a los mercados globalizados y en crecimiento.

4.2. Solución del problema: Perspectivas y capacidades estratégicas como operativas fortalecidas de las UP del Mueble en Lima y Callao que permiten incrementar su posicionamiento en el mercado a través de prácticas competitivas y sustentables.

4.3. Descripción de beneficiarios: Micro, pequeñas y medianas empresas de subsectores de transformación secundaria de la madera y del mueble (CIUs 2022, 2023, 2029, 3610), ubicados en las regiones de Lima Metropolitana y Callao. Como beneficiarios efectivos, se considerará un 10% de la Población Objetivo y priorizada por PRODUCE e ITP 2025, equivalente a 287 unidades productivas.

4.4. Número de UP: 60

5. Alineamiento

5.1. Objetivo: Perspectivas y capacidades estratégicas como operativas fortalecidas de las UP del Mueble en Lima y Callao que permiten incrementar su posicionamiento en el mercado a través de prácticas competitivas y sustentables.

5.2. Objetivos específicos:

Objetivos	Producto	Medios	Riesgos
Objetivo de gestión			
C0: Asegurar los objetivos de gestión	Cumplir las metas físicas y presupuestales establecidos	Informes de Hitos Informes de Diagnóstico estructurados que incluyen Hoja de Ruta	Las UPs cumplan compromisos de participación. ITP sea dinámico en atención de requerimientos.

		Informes de Diagnósticos en UPs	
C1: Optimizar el desempeño operativo y sostenibilidad de las UPs Incrementar la eficiencia y sostenibilidad en la gestión empresarial de UPs	Mínimamente 18 UPs dirigen sus negocios planificadamente y con participación generacional	Reporte de actividades por UP que contemplen estrategias y prácticas de planeamiento mejoradas (Términos de contratación personal), con Involucramiento generacional (familiares jóvenes) (Honorarios) Documento de planificación estratégica por empresa	Las condiciones de oferta y demanda sean estables. Haya compromiso y participación de personal de UP
C2: Introducir herramientas digitales e IA en procesos estratégicos empresariales bajo un programa estructurado y progresivo.	30 UPs incrementan eficiencia gestión gracias a herramientas digitales	Reportes con análisis comparativo de variables (tiempos atención, de producción, cotizaciones, ventas) logradas gracias a herramientas digitales Sistemas digitales operando con data actualizada	Haya atención o provisión de información oportuna y estandarizada por personal involucrado
C3: Incorporar buenas prácticas de ecoeficiencia en las UPs	Al menos 12 UPs incorporan prácticas y oferta ecoamigables	Productos en catalogo que contienen prácticas de Circularidad Desarrollo prototipos ecoeficientes	El mercado valore y demande productos Ecoamigables

5.3. Acciones del proyecto:

Actividad	Tipo Actividad	Indicador	Unidad Medida
C.0.0. Seleccionar UPs objetivo prestas a participar en proyecto FEST	Actividad de gestión	60 empresas objetivo comprometidas a participar FEST	Unidad productiva

C.0.1. Determinar estado situacional de UPs seleccionadas hacia desarrollo de hojas de ruta e indicadores de inicio proyecto, a través de Asistencias Técnicas	Actividad de gestión	60 UPs cuentan con su Diagnóstico Productivo Integral (asistencia técnica programa)	Unidad productiva
C.0.2 Monitorear y elaborar reportes por Hitos sobre implementación del proyecto	Actividad de gestión	En 100% se cumplen las metas programadas	Documento
C.0.3 Identificar impactos del proyecto en las UPs al finalizar las intervenciones del Proyecto	Actividad de gestión	Evaluaciones de mejora empresarial (Diagnostico Productivo Integral) en las 60 UPs intervenidas	Unidad productiva
C.0.4 Elaborar la Sistematización del Proyecto finalizado	Actividad de gestión	01 informe procesos y metas ejecutadas del proyecto hacia mejora continua	Documento
C.0.5 Socializar los Resultados del Proyecto a Ecosistema Sectorial	Actividad de gestión	Participación de un mínimo 20% de invitados a evento	Evento
C.1.1. Fortalecer las capacidades institucionales ligadas a estrategias como técnicas de planeamiento y perspectivas de negocio, relevo generacional	Actividad técnica	Contenido y metodologías fortalecidas en herramientas de planeamiento, negocios y relevo generacional para servicios de capacitación y asistencia técnica	Documento
C.1.2. Diseñar, desarrollar y brindar curso a conductores empresariales en estrategias y técnicas de planeamiento y perspectivas de negocio, relevo generacional	Actividad técnica	01 capacitación especializada a 10 conductores MYPE	Unidad productiva
C.1.3. Acompañar técnicamente a conductores empresariales en planeamiento y perspectivas de negocio, relevo generacional	Actividad técnica	Asistencias técnicas de programa hacia implementación en 10 MYPES	Servicio
C.1.4. Incrementar el control de estados financieros mediante manejo de indicadores y herramientas	Actividad técnica	4 UPs atendidas gestionan sus negocios con indicadores/ herramientas financieras mediante Asistencias Técnicas de Programa	Unidad productiva

C.1.5. Incrementar la productividad, eficiencia y control de UPs en base a objetivos y métricas	Actividad técnica	10 UPs estructuran procesos estandarizados utilizando herramientas normalizadas a través de 01 capacitación especializada	Unidad productiva
C.2.1. Fortalecer las estrategias y técnicas hacia digitalización de procesos e implementarlas en las UPs	Actividad técnica	Contenidos y metodologías fortalecidos en herramientas digitales y de IA para 02 servicios (Costos, Marketing)	Documento
C.2.2. Incorporar herramientas digitales hacia mejora de productividad y toma de decisiones en las UPs	Actividad técnica	10 UPs gestionan sus negocios con herramientas digitales a través de asistencias técnicas de programa	Unidad productiva
C.2.3. Capacitar en estrategias y prácticas comerciales digitales e IA acorde a tendencias del consumidor	Actividad técnica	01 capacitación especializada en estrategias y prácticas comerciales digitales en 10 UPs	Unidad productiva
C.2.4. Brindar asistencia técnica en estrategias y prácticas comerciales digitales e IA acorde a tendencias del consumidor	Actividad técnica	Asistencias técnicas de Programa en estrategias y prácticas comerciales digitales hacia 20 UPs.	Servicio
C.3.1. Diseñar, desarrollar y brindar curso hacia buenas prácticas de Ecodiseño - Circularidad en UPs	Actividad técnica	Desarrollo y brindado de 01 capacitación especializada nueva en ecodiseño hacia 10 UPs	Unidad productiva
C.3.2 Desarrollar productos bajo principios y prácticas de circularidad	Actividad técnica	Elaboración de planos y prototipos para cada una de 05 UPs seleccionadas	Unidad productiva
C.3.3. Asegurar la calidad en laboratorio de productos circulares promovidos.	Actividad técnica	Ensayos de calidad en laboratorio hacia prototipos de 05 UPs bajo normas técnicas respectivas	Unidad productiva

6. Implementación

Se promoverá como beneficiarios objetivos a UPs (PP093) que; se registren como interesadas en posts, charlas a desarrollar, o que hayan recurrido por 01 servicio en últimos 02 años. Bajo evaluaciones de 'entrada' y 'salida' se determinarán y planificarán SERVICIOS ESTRATÉGICOS bajo un MODELO PROGRAMÁTICO hacia la obtención de indicadores de IMPACTO al finalizar proyecto. Programa constará de Capacitaciones, Asis. Técnicas, Des. de Productos, Aseg. Calidad, servicios EXISTENTES y VALIDADOS.

7. Contribuciones esperadas

7.1. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico al cierre de brechas tecnológicas de las UP? El Modelo Programático permitirá INVERTIR en la CREDIBILIDAD y CONFIANZA de que SI pueden TRABAJAR MEJOR, CRECER y que dejen de lado el CONFORMISMO y AISLAMIENTO tecnológico.

Sobre la identificación de PROBLEMAS RAIZ por UP los SERVICIOS PROGRAMÁTICOS ESPECIALIZADOS, facultará a mejora en PRODUCTIVIDAD, CALIDAD en gestión, procesos y productos, ACCESIBILIDAD en el Mercado, con ello RENTABILIDAD, COMPETITIVIDAD, SOSTENIBILIDAD de la empresa.

7.2. ¿Qué servicios brindados por el CITE se fortalecerán con el proyecto y cómo? Asistencia Técnica
Diseño y Desarrollo de Producto
Capacitación (*)
Ensayo de laboratorio

Explicación:

Por mejores prácticas de Dirección, Operaciones, RRHH, se tendrán IMPACTOS SOCIALES DIRECTOS para el Trabajador: incremento de su EFICACIA, SEGURIDAD, CONFIANZA. Mejorando Rentabilidad de la empresa, por ende mejora oportunidad SALARIAL, ESTABILIDAD, y para la empresa FORMALIZACIÓN e incorporación de PERSONAL NUEVO, inclusive ARTICULACIÓN (TRACCIÓN) con otras microempresas Proveedoras. Indicador: Disminuir las devoluciones o reclamos de clientes por fallas en el producto en un 25% en un año.

8. Equipo de gestión y técnico del proyecto

Documento	Nombres y Apellidos	Rol
DNI 44761876	ELVIA GISELA CANALES CAMPUSANO	Coordinador general del proyecto
DNI 10008598	RICHARD AGUIRRE HUAMANI	Coordinador administrativo del proyecto
DNI 40489549	CLAUDIO FRITSCH ROJAS	Especialista técnico
DNI 46482213	KATHERINE LIZZET OPORTO QUIROGA	Especialista técnico
DNI 42935891	LUIGI PAOLO RIOS PORTILLA	Especialista técnico
DNI 09671304	SANDRA GABRIELA KOC MORI	Especialista técnico

9. Presupuesto

9.1. Presupuesto por aportes:

Aporte monetario	S/ 0.00
Apor no monetario	S/ 75,000.00

Subvención del programa	S/ 300,000.00
Total	S/ 375,000.00

9.2. Presupuesto por rubro:

Recursos humanos	S/ 56,155.00
Servicios de terceros	S/ 210,000.00
Consultorías	S/ 29,500.00
Materiales e insumos	S/ 1,850.00
Inversiones, equipos y bienes duraderos	S/ 39,995.00
Fondo de contingencia	S/ 37,500.00
Total	S/ 375,000.00

9.3. Presupuesto por actividad:

C.0.0. Seleccionar UPs objetivo prestas a participar en proyecto FEST	-
C.0.1. Determinar estado situacional de UPs seleccionadas hacia desarrollo de hojas de ruta e indicadores de inicio proyecto, a través de Asistencias Técnicas	S/ 31,915.00
C.0.2 Monitorear y elaborar reportes por Hitos sobre implementación del proyecto	-
C.0.3 Identificar impactos del proyecto en las UPs al finalizar las intervenciones del Proyecto	s/ 16,765.00
C.0.4 Elaborar la Sistematización del Proyecto finalizado	-
C.0.5 Socializar los Resultados del Proyecto a Ecosistema Sectorial	-
C.1.1. Fortalecer las capacidades institucionales ligadas a estrategias como técnicas de planeamiento y perspectivas de negocio, relevo generacional	S/ 16,180.00
C.1.2. Diseñar, desarrollar y brindar curso a conductores empresariales en estrategias y técnicas de planeamiento y perspectivas de negocio, relevo generacional	S/ 13,480.00
C.1.3. Acompañar técnicamente a conductores empresariales en planeamiento y perspectivas de negocio, relevo generacional	S/ 16,880.00
C.1.4. Incrementar el control de estados financieros mediante manejo de indicadores y herramientas	S/ 17,320.00
C.1.5. Incrementar la productividad, eficiencia y control de UPs en base a objetivos y métricas	S/ 8,280.00
C.2.1. Fortalecer las estrategias y técnicas hacia digitalización de procesos e implementarlas en las UPs	S/ 16,010.00
C.2.2. Incorporar herramientas digitales hacia mejora de productividad y toma de decisiones en las UPs	S/ 54,845.00
C.2.3. Capacitar en estrategias y prácticas comerciales digitales e IA acorde a tendencias del consumidor	S/ 12,315.00
C.2.4. Brindar asistencia técnica en estrategias y prácticas comerciales digitales e IA acorde a tendencias del consumidor	S/ 64,850.00
C.3.1. Diseñar, desarrollar y brindar curso hacia buenas prácticas de Ecodiseño - Circularidad en UPs	S/ 8,940.00
C.3.2 Desarrollar productos bajo principios y prácticas de circularidad	S/ 11,360.00
C.3.3. Asegurar la calidad en laboratorio de productos circulares promovidos.	S/ 8,160.00

Equipo de gestión	S/ 40,200.00
Fondo de contingencia	S/ 37,500.00
Total	S/ 375,000.00

9.4. Cuadro de Hitos:

Hito 1						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
C.0.0.	C0: Asegurar los objetivos de gestión	Seleccionar UPs objetivo prestas a participar en proyecto FEST	60 empresas objetivo comprometidas a participar FEST	UPs	60	Cartas compromiso suscritas por UPs
C.0.1.	C0: Asegurar los objetivos de gestión	Determinar estado situacional de UPs seleccionadas hacia desarrollo de hojas de ruta e indicadores de inicio proyecto, a través de Asistencias Técnicas	60 UPs cuentan con su Diagnóstico Productivo Integral (asistencia técnica programa) hacia programación y monitoreo de intervenciones del proyecto.	UPs	40	Informes de Diagnóstico estructurados que incluyen Hoja de Ruta
C.0.2	C0: Asegurar los objetivos de gestión	Monitorear y elaborar reportes por Hitos sobre implementación del proyecto	En 100% se cumplen las metas programadas	Documentos	1	Informes de Hitos
C.1.1	C1: Optimizar el desempeño operativo y sostenibilidad de las UPs Incrementar la eficiencia y sostenibilidad en la gestión empresarial de UPs	Fortalecer las capacidades institucionales ligadas a estrategias como técnicas de planeamiento y perspectivas de negocio, relevo generacional	Contenido y metodologías fortalecidas en herramientas de planeamiento, negocios y relevo generacional para servicios de Capacitación y Asistencia Técnica	Documentos	1	Informe de Consultoría

C.2.1	C2: Introducir herramientas digitales e IA en procesos estratégicos empresariales bajo un programa estructurado y progresivo.	Fortalecer las estrategias y técnicas hacia digitalización de procesos e implementarlas en las UPs	Contenidos y metodologías fortalecidos en herramientas digitales y de IA para 02 servicios (Costos, Marketing)	Documentos	1	Informes de Consultoría
-------	---	--	--	------------	---	-------------------------

Hito 2						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
C.0.1.	C0: Asegurar los objetivos de gestión	Determinar estado situacional de UPs seleccionadas hacia desarrollo de hojas de ruta e indicadores de inicio proyecto, a través de Asistencias Técnicas	60 UPs cuentan con su Diagnóstico Productivo Integral (asistencia técnica programa) hacia programación y monitoreo de intervenciones del proyecto.	UPs	20	Informes de Diagnóstico estructurados que incluyen Hoja de Ruta
C.0.2	C0: Asegurar los objetivos de gestión	Monitorear y elaborar reportes por Hitos sobre implementación del proyecto	En 100% se cumplen las metas programadas	Documentos	1	Informes de Hitos
C.1.5	C1: Optimizar el desempeño operativo y sostenibilidad de las UPs Incrementar la eficiencia y sostenibilidad en la gestión empresarial de UPs	Incrementar la productividad, eficiencia y control de UPs en base a objetivos y métricas	10 UPs estructuran procesos estandarizados utilizando herramientas normalizadas a través de 01 capacitación especializada	UPs	10	Informe de Servicio con documentación pertinente Marco Conceptual
Hito 3						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
C.0.2	C0: Asegurar los objetivos de gestión	Monitorear y elaborar reportes por Hitos sobre implementación del proyecto	En 100% se cumplen las metas programadas	Documentos	1	Informes de Hitos
C.1.2	C1: Optimizar el desempeño operativo y sostenibilidad de las UPs	Diseñar, desarrollar y brindar curso a conductores empresariales en estratégicas	01 capacitación especializada a 10 conductores MYPE	UPs	10	Informe de Servicio con documentación pertinente Marco Conceptual

	Incrementar la eficiencia y sostenibilidad en la gestión empresarial de UPs	y técnicas de planeamiento y perspectivas de negocio, relevo generacional				
C.1.3.	C1: Optimizar el desempeño operativo y sostenibilidad de las UPs Incrementar la eficiencia y sostenibilidad en la gestión empresarial de UPs	Acompañar técnicamente a conductores empresariales en planeamiento y perspectivas de negocio, relevo generacional	10 Asistencias técnicas de programa hacia implementación en 10 MYPEs	N° Servicios	5	Informe de Servicio con documentación pertinente Marc Conceptual
C.2.2	C2: Introducir herramientas digitales e IA en procesos estratégicos empresariales bajo un programa estructurado y progresivo.	Incorporar herramientas digitales hacia mejora de productividad y toma de decisiones en las UPs	10 UPs gestionan sus negocios con herramientas digitales a través de asistencias técnicas de programa	UPs	5	Informe de Servicio con documentación pertinente Marc Conceptual
C.2.4	C2: Introducir herramientas digitales e IA en procesos estratégicos empresariales bajo un programa estructurado y progresivo.	Brindar asistencia técnica en estrategias y prácticas comerciales digitales e IA acorde a tendencias del consumidor	Asistencias técnicas de Programa en estrategias y prácticas comerciales digitales hacia 20 UPs.	N° Servicios	14	Informe de Servicio con documentación pertinente Marc Conceptual
C.3.1	C3: Incorporación de buenas prácticas de ecoeficiencia en las UP	Diseñar, desarrollar y brindar curso hacia buenas prácticas de Ecodiseño - Circularidad en UPs	Desarrollo y brindado de 01 capacitación especializada nueva en ecodiseño hacia 10 UPs	UPs	10	Informe de Servicio con documentación pertinente Marc Conceptual
C.3.2	C3: Incorporación de buenas prácticas de ecoeficiencia en las UP	Desarrollar productos bajo principios y prácticas de circularidad	Elaboración de planos y prototipos para cada una de 05 UPs seleccionadas	UPs	3	Informe de Servicio con documentación pertinente Marco Conceptual
C.3.3	C3: Incorporación de buenas prácticas de ecoeficiencia en las UP	Asegurar la calidad en laboratorio de productos circulares promovidos.	Ensayos de calidad en laboratorio hacia prototipos de 05 UPs bajo normas técnicas respectivas	UPs	3	Informe de Servicio con documentación pertinente Marco Conceptual

Hito 4						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación

C.0.2	C0: Asegurar los objetivos de gestión	Monitorear y elaborar reportes por Hitos sobre implementación del proyecto	En 100% se cumplen las metas programadas	Documentos	1	Informes de Hitos
C.0.3	C0: Asegurar los objetivos de gestión	Identificar impactos del proyecto en las UPs al finalizar las intervenciones del Proyecto	Evaluaciones de mejora empresarial (Diagnostico Productivo Integral) en las 60 UPs intervenidas	UPs	60	Informes de Diagnósticos en UPs
C.0.4	C0: Asegurar los objetivos de gestión	Elaborar la Sistematización del Proyecto finalizado.	01 informe procesos y metas ejecutadas del proyecto hacia mejora continua	Documentos	1	Informe Final del Proyecto
C.0.5	C0: Asegurar los objetivos de gestión	Socializar los Resultados del Proyecto a Ecosistema Sectorial	Participación de un mínimo 20% de invitados a evento	Evento	1	Registro de Asistencia
C.1.3	C1: Optimizar el desempeño operativo y sostenibilidad de las UPs Incrementar la eficiencia y sostenibilidad en la gestión empresarial de UPs	Acompañar técnicamente conductores de las UPs empresariales en planeamiento y perspectivas de negocio, relevo generacional	Asistencias técnicas de programa hacia implementación en 10 MYPEs	N° Servicios	5	Informe de Servicio con documentación pertinente Marco Conceptual
C.1.4.	C1: Optimizar el desempeño operativo y sostenibilidad de las UPs Incrementar la eficiencia y sostenibilidad en la gestión empresarial de UPs	Incrementar el control de estados financieros mediante manejo de indicadores y herramientas	4 UPs atendidas gestionan sus negocios con indicadores/herramientas financieras mediante Asistencias Técnicas de Programa	UPs	4	Informe de Servicio con documentación pertinente Marco Conceptual
C.2.2	C2: Introducir herramientas digitales e IA en procesos estratégicos empresariales bajo un programa estructurado y progresivo.	Incorporar herramientas digitales hacia mejora de productividad y toma de decisiones en las UPs	10 UPs gestionan sus negocios con herramientas digitales a través de asistencias técnicas de programa	UPs	5	Informe de Servicio con documentación pertinente Marco Conceptual
C.2.3	C2: Introducir herramientas digitales e IA en procesos estratégicos empresariales bajo un programa estructurado y progresivo	Capacitar en estrategias y prácticas comerciales digitales e IA acorde a tendencias del consumidor	01 capacitación especializada en estrategias y prácticas comerciales digitales en 10 UPs	UPs	10	Informe de Servicio con documentación pertinente Marco Conceptual
C.2.4	C2: Introducir	Brindar asistencia	Asistencias técnicas de	N° Servicios	6	Informe de Servicio con

	herramientas digitales e IA en procesos estratégicos empresariales bajo un programa estructurado y progresivo.	técnica en estrategias y prácticas comerciales digitales e IA acorde a tendencias del consumidor	Programa en estrategias y prácticas comerciales digitales hacia 20 UPs.			documentación pertinente Marco Conceptual
C.3.2	C3: Incorporación de buenas prácticas de ecoeficiencia en las UP	Desarrollar productos bajo principios y prácticas de circularidad	Elaboración de planos y prototipos para cada una de 05 UPs seleccionadas	UPs	2	Informe de Servicio con documentación pertinente Marco Conceptual
C.3.3	C3: Incorporación de buenas prácticas de ecoeficiencia en las UP	Asegurar la calidad en laboratorio de productos circulares promovidos.	Ensayos de calidad en laboratorio hacia prototipos de 05 UPs bajo normas técnicas respectivas	UPs	2	Informe de Servicio con documentación pertinente Marco Conceptual

Resumen de Hitos:

Hito	Fecha	Porcentaje desembolso	Subvención	Contrapartida No Monetaria	Costo total
1	Al mes 3	23.56%	S/ 70,675.00	S/ 30,505.00	S/ 101,180.00
2	Al mes 6	21.53%	S/ 64,575.00	S/ 14,039.00	S/ 78,614.00
3	Al mes 9	37.96%	S/ 113,875.00	S/ 17,582.00	S/ 131,457.00
4	Al mes 12	16.96%	S/ 50,875.00	S/ 12,874.00	S/ 63,749.00
	Totales		S/ 300,000.00	S/ 75,000.00	S/ 375,000.00



Firma Digital

Firmado digitalmente por CATTURINI
RUIZ Gino FAU 20131369477 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.03.2026 19:38:16 -05:00